

신원교, 구만교 수해복구사업 계속비동의의견

의안 번호	제 79 호
----------	--------

제출연월일 : 1996년 7월 10일

제 출 자 : 예 산 군 수

□ 제 안 이 유

- 본 사업은 '95. 8. 23 ~ 27일 사이 내린 집중호우로 피해가 있어 수해복구사업으로 개량토록 되었으나, 총 개량사업비가 8,513,928천원 소요되나 수해복구사업비로 3,474,780천원 지원되어 부족분은 충청남도지사에게 '95. 11. 18부터 수차에 걸쳐 건의한 바, 충청남도지사로 부터 (도로 58710 - 577 ('96. 6. 18)) 부족분 5,039,148 천원을 '97지방도 교통소통 대책사업(양여금) 계획에 포함 연차적으로 지원하겠다는 계획이 시달되어 신원교, 구만교 수해복구공사를 계속사업으로 시행코자 함.

□ 주 요 골 자

- 본 사업 시행을 위하여 사업계획을 수립한 바 신원교, 구만교 가설공사를 위한 사업비가 8,513,928천원 소요되는 바, '96년부터 '98년까지 계속사업으로 시행코자 함.

○ 연차별 사업계획서

(단위 : 천원)

구 분	계	'96	'97	'98
계	8,513,928	3,474,780	3,023,488	2,105,660
신 원 교	3,221,700	1,695,800	915,540	610,360
구 만 교	5,292,228	1,778,980	2,107,948	1,405,300

□ 법 적 근 거

- 지방재정법 제33조 및 같은법 시행령 제30조 2

□ 현 황

- 개 요

구 분		신 원 교	구 만 교
위 치		예산군 오가면 신원리	예산군 고덕면 구만리
사업량	교 량	연장 : 280m 폭 : 10.52m	연장 : 391.56m 폭 : 10.52m
	접 속 도 로	연장 : 539m 폭 : 5m	연장 : 568m 폭 : 9m
공 법		P C 빔교	P C 빔교
설 계 속 도		60 - 80 km/HR	60 - 80 km/HR
설 계 하 중		D B 24톤	D B 24톤
소 요 사 업 비		3,222백만원	5,292백만원

- 추진계획

- '96. 8. - 기공품의
- '96. 8. 30 - 공고 및 입찰
- '96. 9. 1 - 착공

□ 사업비 내역

(단위 : 천원)

비 목 별	계	신 원 교	구 만 교
계	8,513,928	3,221,700	5,292,228
시 설 공 사 비	7,974,047	3,047,549	4,926,498
용 역 비	246,603	94,717	151,886
보 상 비	123,000	15,000	108,000
부 대 비	170,278	64,434	105,844

계 속 비 조 서

[일반회계]

[단위 : 천원]

사업명	구분	총액	전전년도 이전			전 년 도 이 전			당해년도	금 후 계 획	
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액	계획액	'97	'98
계		8,513,928				3,474,780		3,474,780	3,474,780	3,023,488	2,015,660
신원교 가설공사	당초	3,221,700				1,695,800		1,695,800	1,695,800	915,540	610,360
구만교 가설공사	당초	5,292,228				1,778,980		1,778,980	1,778,980	2,107,948	1,405,300