

2001. 12

2002年度 業務構想 報告

都 市 課

目 次

I. 業務與件과 運營方向 ----- 3


II. 主要業務 推進計劃 ----- 4

III. 特殊施策 ----- 27

I. 業務與件과 運營方向

《 業務與件 》

- 완벽한 도시계획 사업 추진 ----- 도시기반시설 확충
- 상수도사업 추진 ----- 주민에게 맑은물 공급
- 덕산 온천 관광지 개발 ----- 관광도시 육성



《 運營方向 》

1. 짜임새 있는 도시개발 확대 ----- 기반시설조성으로 지역발전 유도
2. 맑은물 공급 확대 ----- 주민 보건위생 향상
3. 관광지 적극개발 및 민자유치 ----- 다시 찾고싶은 관광지 조성 기여

Ⅱ. 主要業務推進計劃

<input type="checkbox"/> 觀陽山 宅地開發 事業 -----	5
<input type="checkbox"/> 大回里 一團의 住宅地 造成事業 -----	7
<input type="checkbox"/> 禮山川邊路 擴·鋪裝事業 -----	8
<input type="checkbox"/> 山城里 都市計劃道路 開設事業 -----	9
<input type="checkbox"/> 山城1里 消防道路 開設事業 -----	10
<input type="checkbox"/> 禮山5里 消防道路 開設事業 -----	11
<input type="checkbox"/> 插橋頭里 消防道路 開設事業 -----	12
<input type="checkbox"/> 德山 邑內里 道路 開設事業 -----	13
<input type="checkbox"/> 都市計劃 再整備 用役 -----	14
<input type="checkbox"/> 市街地 整備事業 -----	15
<input type="checkbox"/> 禮山邑步道블럭 整備事業 -----	16
<input type="checkbox"/> 街路燈 修繕 -----	17
<input type="checkbox"/> 禮山上水道 老朽管 改良事業 -----	18
<input type="checkbox"/> 簡易上水道 施設擴充事業 -----	19
<input type="checkbox"/> 下水管渠 整備事業 -----	20
<input type="checkbox"/> 禮山 下水處理場 運營管理 -----	21
<input type="checkbox"/> 插橋 下水終末處理施設 事業 -----	22
<input type="checkbox"/> 德山 下水終末處理施設 事業 -----	23
<input type="checkbox"/> 德山溫泉觀光地 2次地區 開發事業 -----	24
<input type="checkbox"/> 禮山郡 公設墓地 造成事業 -----	25
<input type="checkbox"/> 德山溫泉觀光地 綠地管理事業 -----	26

觀陽山宅地開發事業 (都市擔當)

- 대규모 지역개발사업(대전~당진간 고속도로 건설, 예산~덕산간 국도45호선 확·포장, 예산 우회도로 축조)과 택지개발사업의 연계 추진으로 지역개발촉진
- 예산 남부우회도로 내측의 시가화 조성으로 읍.역 지역간 공동체 형성 및 개발
- 저렴한 가격으로 택지공급 및 경영수익으로 자주재원 확충

□ 推進方針

- 효율적이고 합리적인 도시개발 유도
- 기존 시가지와 접근성이 용이하도록 개발하고, 시가화 면적 확장으로 도시 활성화 촉진

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 대회, 주교리 일원
- 면 적 : 372,761㎡(112,760평)

┌ 1단계 : 112,470㎡(34,022평)
└ 2단계 : 260,291㎡(78,738평)
- 총사업비 : 36,210백만원
- 사업기간 : 2000 ~ 2003년

□ 그동안 推進實績

- '96. 9. 30 : 토지형질변경허가(1차) - 예산읍 주교리 산62-1번지
- '98. 5. 6 : 관양산택지개발 예정지구 지정(건교부)
- '99. 10. 22 : 토지형질변경허가(2차)
- 예산읍 대회리 237-3번지의 5필지

- 2000. 2.17 : 편입지장물 감정평가(과목 325주)
- 2000. 3.21 : 편입지장물 손실보상 협의요청
- 2000. 9. 6 : 택지개발사업 개발계획 승인 신청(충남도)
- 2001. 3.23 : 택지개발계획 승인
- 2001. 4. 3 : 중앙재정 투·융자 심사자료 제출
- 2001. 6. 8 : 2001년 상반기 중앙투자심사결과 통보(충청남도)
 - 재검토(분양성 실수요 조사후 재심사)
- 2001.11.21 : 관양산지구택지개발사업에 따른 실수요자 검토협조의회(군→대한주택공사 충남지사)
- 2001.11.26 : 관양산관련 의견회신(대한주택공사 충남지사)
 - 관양산지구의 사업착공시 공동주택용지(임대)부분에 참여 하겠음을 회신

□ 推進計劃

- 2002. 2. : 택지개발사업 실시설계용역 발주
- 2002. 7. : 택지개발사업 실시설계용역 완료
- 2002. 8. : 택지개발사업 실시계획 승인신청-충남도
- 2002. 7~10 : 편입 토지 및 지장물보상(1단계)-112,470㎡
- 2002. 10. : 착 공

大回里 一團의 住宅地 造成事業 (都 市 擔 當)

- 산업과학대학이 예산읍 대회리 1번지 일원에 2002년 상반기까지 이전계획으로 추진됨에 따라 유발되는 택지의 수요를 적기에 확보

□ 推進方針

- 대학주변의 무질서한 개발을 억제하고 쾌적한 대학촌의 개발 필요성 대두
- 대회리 일원지역을 시가지로서의 도시기반시설을 확충, 체계화된 개발 계획을 수립하여 도시의 건전한 발전 도모

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 대회리 지내
- 면 적 : 49,690㎡(14,913평)
- 주택지 조성사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기 시 행		2002 계획		2002 이후		비 고
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	2,996		154		842		2,000	
재원별	일반회계	· 실시설계 · 환지계획 · 지구단위계획	154	· 하천공	295			
	특별회계			· 기반조성 · 부담금 · 보상금	547	· 기반조성 · 부대비	2,000	

- 사업기간 : 2001~2003년

□ 推進計劃

- 2001. 12 : 기본 및 실시설계, 지구단위계획, 환지계획수립 완료
- 2002. 8 : 사업 착수
- 2003. 12 : 준공

禮山川邊路 擴・鋪裝事業

(都 市 擔 當)

- 읍~역간 순환도로개설로 교통소통 원활 및 지역개발 촉진
- 도시기반시설 확충으로 주민생활 편익증진

□ 推進方針

- 주민숙원사업해소 및 주택밀집지역의 화재발생시 초동진압
- 예산읍 상설시장활성화로 지역경제회복

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 예산리 지내
- 구 간 : 예산읍 상설시장 ~ 구 천안옥삼거리간

(단위 : 백만원)

구 분	총 계 획		기 시 행		2002 계획		2002 이후		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도 로 확포장	L=1,345m B=15m	7,024	L=900m (보 상)	2,000	L=300m (보 상) L=300m (포 장)	600	L=145m (보 상) L=1,045m (포 장)	4,424	

- 사업기간 : 1997~2003년

□ 推進計劃

- 2002. 2 ~ 6 : 편입토지 및 지장물 손실보상 협의
- 2002. 7 ~ 12 : 도로 확·포장 공사 추진

山城里 都市計劃道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시가로망 확충으로 주거밀집지역 교통편익증진 및 지역개발 촉진

□ 推進方針

- 위 치 : 예산군 예산읍 산성리 지내
- 구 간 : 예산역전우체국 ~ 산성천(엽연초생산협동조합)

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 산성리 지내
- 구 간 : 예산역전우체국 ~ 산성천(엽연초생산협동조합)

(단위 : 백만원)

구분	총 계 획		기 시 행		2002계획		2002이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로 개설	L=77m B=6m	500	-	-	보 상 L=62m	300	보 상 L=15m 도로개설 L=77m	200	

- 사업기간 : 2002 ~ 2003년

□ 推進計劃

- 2002. 2 ~ 8 : 편입토지 및 지장물 손실보상 협의

山城1里 消防道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시가로망 확충으로 주거밀집지역 교통편익증진 및 지역개발 촉진

□ 推進方針

- 도시기반시설 확충으로 화재발생시 초동진화 및 주민생활 편익증진
- 미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원사업 해소 및 사유권재산보호

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 산성1리 지내
- 구 간 : 국도21호선 ~ 화랑묘 입구

(단위 : 백만원)

구분	총 계 획		기 시 행		2002계획		2002이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로 개설	L=155m B=6m	530	보 상 L=100m 도로개설 L=100m	390	보 상 L=55m 도로개설 L=55m	140	-	-	

- 사업기간 : 2001 ~ 2002년

□ 推進計劃

- 2002. 2 ~ 6 : 편입토지 및 지장물 손실보상 협의
- 2002. 8 ~ 12 : 공사완료

禮山5里 消防道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도시기반시설 확충으로 주변지역 개발 촉진 및 장기 미집행 도시계획시설 집행으로 사유재산권 보호 및 주민편익 증진

□ 推進方針

- 주민숙원사업 해소 및 화재시 초동진압
- 예산읍 상설시장 활성화로 지역경제 회복

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍 예산5리 지내
- 구 간 : 성결교회 ~ 예산천변로

(단위 : 백만원)

구분	총 계 획		기 시 행		2002계획		2002이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로 개설	L=95m B=6m	500	보 상 L=70m	300	보 상 L=25m 도로개설 L=95m	200	-	-	

- 사업기간 : 1997 ~ 2002년

□ 推進計劃

- 2002. 2 ~ 6 : 편입토지 및 지장물 손실보상 협의
- 2002. 8 ~ 12 : 공사완료

插橋頭里 消防道路 開設事業

(都市擔當)

- 도시가로망 확충으로 주거밀집지역 교통편익증진 및 지역개발 촉진

☐ 推進方針

- 도시간선도로망 확충으로 도로이용여건 제고 및 지역균형개발 촉진
- 미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원사업해소 및 개인사유재산권 보호

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 삼교읍 두리 지내
- 구 간 : 삼교시장 ~ 삼교읍사무소간

(단위 : 백만원)

구분	총 계획		기 시 행		2002계획		2002이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로 개설	L=368m B=8m	900	-	-	보 상 L=200m 도로개설 L=200m	500	보 상 L=168m 도로개설 L=168m	400	

- 사업기간 : 2002 ~ 2003

☐ 推進計劃

- 2002. 2 ~ 6 : 편입토지 및 지장물 손실보상 협의
- 2002. 8 ~ 12 : 공사준공

德山 邑内里 道路 開設事業

(都 市 擔 當)

- 도립공원 진입로 개설로 관광객 편익 증진 및 덕산 시내 교통체증 해소
- 도시기반시설 확충으로 관광 휴양도시로서의 이미지 제고 및 지역 개발 촉진

□ 推進方針

- 덕산 도립공원 진입로(우회도로) 개설로 관광객 편익증진 및 지역균형 개발 촉진

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 덕산면 읍내리 지내
- 구 간 : 충의교 ~ 온천마을연립간

(단위 : 백만원)

구 분	총 계 획		기 시 행		2002 계획		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
도로개설	L=380m B=15m	1,150	L=380m (보 상)	850	L=380m (포 장)	300	

- 사업기간 : 1998 ~ 2002년

□ 推進計劃

- 2002. 5. : 기공품의
- 2002. 6 ~ 12 : 도로개설 및 포장 추진

都市計劃 再整備 用役

(都 市 擔 當)

- 도시계획법에 의하여 이행된 미집행 도시계획시설 타당성 검토 용역결과에 따라 준치 및 폐지되는 도시계획시설을 정비하기 위하여
- 도시계획 재정비를 적기 시행함으로써 2002. 1. 1부터 시행되는 매수 청구권에 대비 열악한 군 재정난을 해소코자 추진

☐ 推進方針

- 미집행 도시계획시설 재정비로 사유재산권 보호

☐ 事業概要

- 결정면적 : 23.128 km^2 (예산)
- 위 치 : 예산읍 도시계획구역내

(단위 : 백만원)

구 분	도시계획구역	총 계 획		비 고
		사업량	사업비	
도시계획재정비용역	예산읍	23.128 km^2	500	※ 미집행 도시계획시설 타당성 검토 결과 반영

- 사업기간 : 2002. 3. ~ 2002. 12. 30

☐ 推進計劃

- 2002. 3 : 용역 착수
- 2002. 12 : 용역 완료

市街地整備事業

(都市擔當)

- 가로환경 정비로 쾌적한 시가지 조성
- 기존 시가지 포장도로의 파손 보수로 교통사고 예방

□ 推進方針

- 매천문화제(2002. 4. 29)행사 이전에 시가지 도로 정비(아스콘 덧씌우기, 차선도색)를 시행하여 쾌적한 시가지 환경 조성

□ 事業概要

(단위 : 백만원)

사업명	2002 계획		비고
	사업량	사업비	
계	2건	110	
시가지 아스콘 덧씌우기	A=160a	60	
시가지 차선도색	L=250km	50	

□ 推進計劃

- 2002.1~2 : 조사측량 및 설계
- 2002. 3 : 기공품의
- 2002. 4 : 시가지아스콘 덧씌우기 완료
- 2002. 4 : 시가지 차선도색(춘기) 완료
- 2002.10 : 시가지 차선도색(추기) 완료

禮山邑歩道블럭 整備事業

(都 市 擔 當)

- 가로환경 정비로 쾌적한 시가지 조성
- 도시간선도로망 확충으로 도로이용 여건 제고

□ 推進方針

- 도시기반시설 설치로 신례원지역 주민의 통행불편 해소
- 미집행도로 개설로 주민숙원사업 해소 및 지역균형개발 촉진

□ 事業概要

(단위 : 백만원)

구 간	위 치		사 업 량	사 업 비	비고
	읍	리			
계				220	
예산고 ~ 삼광주유소	예산	주교	보도교체: 750m	100	
신례원역사거리 ~ 천주교회	예산	신례원	덧씩우기:700m 보도설치:350m	120	

※ 시가지뒷골목정비사업은 공공근로사업으로 지속 추진

□ 推進計劃

- 2002.1~2 : 조사측량 및 설계
- 2002. 3 : 가공품의
- 2002. 6 : 보도교체 완료
- 2002. 7 : 보도설치 및 덧씩우기 완료

街 路 燈 修 繕 (都 市 擔 當)

- 고장가로등을 정비하여 주민야간통행 불편해소
- 주민생활 편의 증진 및 각종 범죄 예방

☐ 推進方針

- 취약지역의 각종 야간범죄 발생 예방
- 고장가로등의 신속한 수선으로 주민 야간통행 불편 해소
- 생활민원 처리로 신뢰행정 기여

☐ 事業概要

(단위 : 등, 백만원)

사 업 명	가로등수	사 업 량	사 업 비	비 고
가로등 수선	5,440	1,400	68	

※ 예산읍외 2읍면 : 2,172등
대술면외 8개면 : 3,268등

☐ 推進計劃

- 2002. 1 ~ 12 : 가로등 격등 및 관리상태 점검
- 2002. 1 ~ 12 : 고장가로등 수선

禮山上水道 老朽管 改良事業

(上下水道 擔當)

- 노후된 수도관을 개량하여 누수사전예방 및 녹물 발생방지
- 깨끗하고 안정적인 수도물을 공급함으로써 주민 신뢰성 회복

□ 推進方針

- 먹는물 수질에 영향을 미칠 수 있는 노후된 배수관 개량
- 안정적인 상수도 공급을 위한 노후관 개량으로 정비추진

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산, 삼교, 덕산면 일원
- 사업량 : L= 8.2km
- 사업비 : 928백만원

(단위 : km, 백만원)

구 분	계		기 투 자		2002 계획		2002 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
노후관로	8.2	928	6.0	679	1.0	100	1.2	149	

□ 推進計劃

- 2002. 1 ~ 2 : 조사측량 및 실시설계
- 2002. 3 : 사업 착공
- 2002. 10 : 준공

簡易上水道 施設 擴充 事業

(上下水道 擔當)

- 도시발전과 주민의 생활수준의 향상에 따라 수요량 증가로 인한 간이상수도시설 확충
- 농촌지역 양질의 맑은 물은 공급으로 주민건강증진

☐ 推進方針

농촌지역의 불량한 간이상수도 시설물에 대하여 연차적으로 정비

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 관내 일원

(단위 : 개소, 백만원)

계		기 시 행		2002 계획		2002 이후		비 고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
56	1,620	47	877	4	110	5	633	

☐ 推進計劃

- 2002. 1 ~ 2 : 조사측량 및 설계
- 2002. 3 : 착 공
- 2002. 10 : 준 공

下水管渠整備事業

(上下水道 擔當)

- 노후된 하수관거에 대하여 신설 및 개·보수로 쾌적한 주거환경조성과 체계적인 도시개발 유도
- 오·폐수(생활하수)의 저류로 인한 환경(토양)오염예방

□ 推進方針

- 하수도정비기본계획수립지내에 불량 하수관거를 년차적으로 정비
- 하수관거정비 타당성조사 용역결과에 의거 대상지 선정

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 예산읍, 삼교읍, 덕산면 지내

(단위 : km, 백만원)

구 분	계		기 투 자		2002 계획		2002 이후		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	157.3	28,720	104.3	15,040	5.0	1,237	48	12,443	
신설 및 교 체	141.1	24,216	98.2	13,843	4.5	1,182	38.4	9,191	
유지관리	16.2	4,504	6.1	1,197	0.5	55	9.6	3,252	

□ 推進計劃

- 2002. 7. : 하수관거정비 타당성조사 용역 완료
- 2002. 8. : 지구별 기공품의
- 2002. 9. : 사업착공
- 2002. 12. : 준공

禮山 下水處理場 運營管理 (上下水道 擔當)

- 예산읍에서 발생하는 생활하수를 효율적 처리함으로 환경오염 예방
- 무한천 및 삼교천의 수질개선으로 친수환경 조성

☐ 現 況

- 위 치 : 예산군 예산읍 궁평리지내
- 사 업 량 : $22,000 m^3/일$
차집관로 : 17.734km
- 처리방법 : 표준활성슬러지법
- 운영관리비 : 520백만원
- 운영관리기간 : 2002 .1 .1 ~ 2002. 12.31(1년)
- 운영관리업체 : (주)태영, DS건설(주)

☐ 推進計劃

- 하수처리장 운영관리 업체에 대한 완벽한 지도·점검 실시
 - 하수처리장 유입 및 방류하수의 매일 수질검사 : 5개항목
 - 하수처리장 기자재 정비,수선 및 유지보수
 - 하수처리장의 수질개선방법 및 연구개발
 - 하수처리구역내 차집관거 유지관리
 - 기타 하수처리장 운영관리에 필요사항 준수 여부

☐ 期待效果

- 하수처리시설 효율적 운영으로 방류수 수질기준 준수
- 철저한 지도점검 강화로 내구년한 연장 및 예산절감 효과

插橋 下水終末處理施設 事業

(上下水道 擔當)

- 삽교천의 수질개선으로 환경오염 사전 예방
- 공중보건위생의 향상과 쾌적한 생활환경조성

☐ 推進方針

- 환경기초시설 확충으로 건전한 도시발전유도
- 시공단계부터 주민참여로 사전 민원발생 해소

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 삽교읍 성리일원

(단위 : 백만원)

사업량	사 업 비				비 고
	계	기시행	2002계획	2003이후	
Q=3,000 m ³ /일	16,000	514	3,661	11,825	

- 처리방법 : SBR(C-TECH)
- 사업기간 : 2002 ~ 2004년

☐ 推進計劃

- 2002. 1. ~ 3 : 하수종말처리시설 인가신청 및 인가승인
- 2002. 1. ~ 3 : 국토이용계획변경
- 2002. 4. ~ 5 : 농지전용허가
- 2002. 6. ~ 8 : 손실보상협의
- 2002. 10. ~ 2004. 12 : 사업착공 및 준공

德山 下水終末處理施設 事業

(溫泉開發 擔當)

- 덕산면의 도시개발에 따른 하수도시설 확충
- 덕산온천관광지의 쾌적한 생활환경조성으로 주민의 삶의 질 향상
- 하천의 수질개선 및 환경오염예방

□ 推進方針

- 환경기초시설확충으로 관광휴양지 위상제고 및 관광자원의 보존
- 완벽한 하수종말처리장 시공으로 하천의 수질개선

□ 事業概要

- 위 치 : 예산군 덕산면 신평리지내

(단위 : 백만원)

사 업 량	사 업 비				비 고
	계	기시행	2002계획	2002 이후	
3,200㎡/일	16,200	7,499	4,351	4,350	원인자부담금 : 3,483

- 처리방법 : 회전원판 접촉법(RBC)
- 사업기간 : 2001 ~ 2004년(계속사업)

□ 推進計劃

- 2002. 5 : 하수종말처리시설공사 1차분 준공
- 2002. 5 : 하수종말처리시설공사 잔여분 착공
- 2004. 5 : 하수종말처리시설공사 준공

德山溫泉觀光地 2次地區 開發事業 (溫泉開發 擔當)

- 서해안고속도로 개통과 2002년 국제꽃박람회를 전환점으로 덕산 온천관광지 적극 투자 유치로 지역 경제의 활성화 도모
- 온천수(게르마늄온천성분 등)의 우수성 및 주변 관광자원 연계 홍보로 체비지 매각 및 관광 시설물 적극 유치

☐ 推進方針

- 민간자본에 의한 관광시설 유치 조기 추진
- 온천공을 군에서 매입하여 온천수공동급수 추진

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평리 지내
- 면 적 : 432,247.8㎡(130천평)
- 사 업 비 : 9,185백만원
- 사업기간 : 1995 ~ 2002년

☐ 推進計劃

- 2002. 3 : 관광지 2차지구내 온천공 감정 평가(6공)
- 2002. 5 : 온천공 매입(6공) 협의
※소요사업비 : 902백만원
- 2002. 1~12 : 환지청산금 징수 및 교부
- 2002. 1~12 : 체비지매각 및 민자유치 지속추진

禮山郡 公設墓地 造成事業 (溫泉開發 擔當)

- 묘지집단화로 국토의 효율적 이용도 제고 및 공원조성
- 쾌적한 묘지조성으로 묘지난 해소

☐ 推進方針

- 주변여건에 부합되는 공원조성
- 쾌적한 공원기능을 갖춘 현대식 묘지 조성

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 응봉면 평촌리지내

(단위 : 백만원)

구 분	계		기 시 행		2002 계획		비 고
	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	사 업 량	사업비	
공설묘지 조성사업	묘지조성 A=237,337㎡	8,053	· 토 공 · 도로포장 · 배 수공 · 구조물공 · 건축공사	7,653	· 조경공사	400	

- 사업기간 : 1995~2002(계속사업)

☐ 推進計劃

- 2002. 2 : 8차분(조경) 설계
- 2002. 3 : 8차분 착공
- 2002. 11 : 8차분 및 조성공사 전체분 준공

德山溫泉觀光地 綠地管理事業 (溫泉開發 擔當)

우리군 최대 관광자원인 덕산온천관광지의 녹지관리사업으로 깨끗한 온천관광지를 조성하여 관광예산의 이미지를 제고하고 더 많은 관광객을 유치하고자함

☐ 推進方針

- 깨끗한 온천관광지 조성
- 관광예산의 이미지 제고로 관광객 유치

☐ 事業概要

- 위 치 : 예산군 덕산면 사동, 신평리 지내
- 면 적 : 187,705㎡(57천평)
- 사업비 : 14,640천원
- 사업내역 : 녹지관리 운영
 - 잡목제거 및 잔디관리
 - 퇴비시비 및 제초작업
 - 가지치기 및 병충해 방제 등

☐ 推進計劃

- 2002. 2 : 현지조사 및 추진계획 수립
- 2002. 3 : 착공
- 2002.12 : 준공

Ⅲ. 特 殊 施 策

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 都市計劃區域內 이미지 改善事業 | ----- 28 |
| <input type="checkbox"/> 上水道 漏水 申告者 補償制 運營 | ----- 29 |

都市計劃區域內 이미지 改善事業 (都市擔當 特殊施策)

- 쾌적한 예산도시발전을 위한 「휴식공간」 및 「만남의 장」 마련
- 도시의 건전한 발전과 공공복리 증진을 도모하기 위하여 개발사업 시 지역을 상징하는 가로수 식재 후 지역주민의 자진참여 관리로 애향심과 애착을 가질 수 있도록 유도

☐ 現 況

- 위 치 : 예산, 삼교, 덕산 도시계획 구역내
- 대상사업 - 도시계획구역내 도로 개설에 따른 잔여토지
- 대회리 일단의주택지조성사업($A = 49,960m^2$)

☐ 推進計劃

- 휴식공간 조성 : 잔여토지에 대한 활용방안으로 파고라, 의자 등을 설치하여 휴식공간인 쉼터 조성
- 가로수 식재 : 군 캐릭터로서 이미지를 친근하게 전달할 수 있는 특산물인 사과를 상징하기 위하여 식재

☐ 期待效果

- 잔여지에 「휴식공간」 활용계획을 수립 쾌적한 시가지 조성
- 지역주민의 가로수 관리의 자율참여로 애향심과 애착심 고취

上水道 漏水 申告者 補償制 運營 (上下水道 擔當 特殊施策)

- 주민이 참여하는 수도행정추진으로 안정적인 수돗물 공급 및 긴급 누수복구에 따른 유수율 제고
- 참여 주민에 대한 사은품으로 공중전화카드 송부하여 참여도 고취

□ 推進計劃

- 기 간 : 2002. 1. 1. ~ 12. 31
- 지 역 : 예산읍,삽교읍,덕산면 상수도 급수 구역
- 대상주민 : 예산군민
- 공중카드 : 200매
 - 소요예산액 : 200매×5,000원 = 1,000천원
- 추진내용
 - 누수신고 주민에게 공중전화카드 송부(주택 및 상가주변 주민이 현지에서 직접 신고함으로서 신속한 누수복구공사로 유수율제고)
 - 누수 긴급복구로 원활하고 안정된 수돗물 공급
- 누수신고자 처리
누수신고 접수→누수 수리반 운영(대행업체)→누수보수 완료→누수 신고자 공중전화카드 지급 (감사 서한문)

□ 期待效果

- 주민들의 군정에 적극 참여로 수돗물에 대한 신뢰성 구축
- 신속한 누수복구로 유수율 제고 및 단수로인한 주민불편 최소화
- 누수지역 발전보수로 인한 상수도 단위 생산량 원가절약