

예산하수종말처리장설치공사계속비변경동의안

의안 번호	제 8 호
----------	-------

제출년월일 : 1998년 8월 18일

제 출 자 : 예 산 군 수

□ 제 안 사 유

- 본 사업은 수질오염이 날로 심화되어 가고 있으나 하수도시설 등 도시환경위생 시설의 정비확충이 뒤따르지 못하여 서민생활을 위협하는 동시에 하천이 극도로 오염되고 있는 실정이므로 환경부의 사업승인을 받아 하천의 수질개선 및 생활 환경 정비로 쾌적한 도시기반시설 조성을 위하여 예산하수종말처리장 설치공사를 시행중에 있으나 '97년 물가변동으로 인한 단가를 인상함으로써 사업비가 변경되어 계속비 변경승인을 득하고 사업시행코자 함.

□ 주 요 골 자

- 예산하수종말처리장 설치공사를 시행중 '97년도 물가변동으로 인한 단가가 변경되어 사업비를 인상함으로써 1,573백만원의 사업비를 증액하여 계속비 사업의 총 계획을 변경한 후 사업을 시행코자 함.

□ 법 적 근 거

- 지방재정법 제33조 및 지방재정법 시행령 제30조의2
- 국가를당사자로하는계약에관한법률 제19조 및 같은법 시행령 제64조의 1

□ 사업 개요

- 사업명 : 예산하수종말처리장설치사업
- 위치 : 예산군 예산읍 궁평리 지내
- 사업량 [시설용량 : 22,000m³/일
차집관거 : 17.145km
- 총사업비 : 31,594백만원(양여금-16,743 도비-6,048.5 군비-8,802.5)
- 사업기간 : 1995. 3~1999. 12

□ 그동안 추진상황

- '94. 4. 24 : 환경처에서 예산하수종말처리장 기본계획 수립
- '94. 4. 13~'95. 2. 8 : 하수종말처리장 실시설계(예산군)
- '95. 3. 10~'95. 8. 4 : 예산하수종말처리장 편입토지 보상 협의(예산군)
- '95. 8. 17~'95. 10. 19 : 예산하수종말처리시설 설치 인가(환경부)
- '96. 2. 6 : 하수종말처리장 시설공사 계약
- '96. 2. 9 : 하수종말처리장 시설공사 착공
- '96. 2. 9~'97. 5. 27 : 하수처리장 시설공사(1차분) 완료
- '97. 3. 14~'97. 9. 9 : 하수처리장 시설공사(2차분) 완료
- '97. 7. 4~'98. 7. 28 : 하수처리장 시설공사(3차분) 완료

□ 하수종말처리장 계속비 변경내역

(단위 : 천원)

구 분		년 도 별						비 고
		계	'95	'96	'97	'98	'99이후	
사 업 비	당 초	30,021,000	2,738,838	4,694,000	9,776,000	7,775,000	5,037,162	
	변 경	31,594,000	2,738,838	4,694,000	9,776,000	4,876,000	9,509,162	
	증 감	증 1,573,000	-	-	-	감 2,899,000	증 4,472,000	

※ 재원별 내역 : 양여금 53%, 도비 23.5%, 군비 23.5%

예산하수종말처리장 계속비 이월조서

(단위 : 천원)

사업명	구 분	총 금 액	진 진 년 도 이 진			진 년 도 이 진			당해년도 계획금액	금후계획금액	
			예산액	집행액	잔 액	예산액	집행액	잔 액		'99	2000
예산하수종말 처리장 설치 사 업	당 초	30,021,000	7,432,838	7,432,838	0	9,776,000	3,381,610	6,394,390	7,775,000	5,037,162	-
	민 경	31,594,000	7,432,838	7,432,838	0	9,776,000	3,381,610	6,394,390	4,876,000	9,509,162	-