

【문화공보실】

예산문화원 건립 2·3층(문화단체실, 다목적실) 내부마감에
필요한 추가소요 예산(3억원)에 대한 구체적인 사업내용을
서면 제출바람

- 김동숙 의원 -

□ 현 황

- 당초 예산문화원 사업비가 1,000백만원으로 확정되어 1회 추경에 426백만원을 확보, 1,426백만원으로 추진하였으나
- 주차장 및 야외공연장, 쉼터공간 확충에 따라 사업비 300백만원이 부족하여 주변토목공사, 소공연장, 문화관람실, 다목적실을 제외하고 공사를 추진하고 있음.
- 이에 따라 부족한 사업비는 6월경 국비 150백만원을 문관부에 추가지원요청하였고, 8월 9일 문관부에 건의서를 작성 제출, 금년도 2회 추경에 확보하여 공사를 완료할 예정임.

□ 2회추경사업내용(3억원)

(단위 : 백만원)

실·별	층 별	면적	소요액	공 사 내 용
계			300	
문화단체실	2층	50평	100	구조체 및 내부마감
다목적실	3층	50평	100	음향방송 및 인테리어 마감
기타부대공사			100	조경 및 야외음악당 조성