

「예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구모임」
사 업 계 획 서

2024. 1.

예 산 군 의 회

「예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구모임」

사 업 계 획 서

◇ 예산군 출신 숨은 독립운동가 발굴 및 국가보훈부 서훈(敍勳) 추진을 통하여 예산군의 위상을 높이고 군민의 자긍심 향상에 기여하고자 함

I 사업개요

- 사업대상 : 예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구모임
- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 11. (9개월)
- 구 성 원 : 김태금(대표), 김영진, 박중수, 임종용 의원(4인)
- 사업내용
 - 추진 방향 설정 및 일정 협의를 위한 간담회
 - 숨은 독립운동가 발굴 자료 수집(전문가 자문 병행 추진)
 - 숨은 독립운동가 서훈 추진 기초자료 작성(공적조서)
 - 숨은 독립운동가 국가보훈부 서훈 추진
 - 연구 결과보고서 발간, 배포

II 세부사업 계획

1 연구·조사 활동 전개

- 사업개요
 - 예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진을 위한 학습, 토론,

연구·조사 등 활동 전개

○ 사업내용

- 연구모임 구성 및 정기모임 개최(월 1회 이상)
- 연구모임 활동 방향 설정을 위한 전문가 자문 실시
- 국가보훈부 방문을 통한 서훈 추진 요건 및 절차 학습
- 자료 수집 활동 전개(증언 및 물증 확보)
- 숨은 독립운동가 서훈 추진 대상 인물 선정
(이미 서훈 받은 독립운동가 중 서훈 등급 상향 대상 병행 검토)
- 연구모임 활동 결과보고서 작성 및 배포

② 연구용역 추진

○ 사업개요 : 예산군 숨은 독립운동가 발굴 용역

○ 사업내용 : 역사문화연구원 등의 전문기관·전문가를 통한
용역추진으로 일제강점기 당시 신문(新聞) 내용, 수형인
명부, 판결문, 조선총독부 문서, 범죄인 명부 등 확보 자료
수집·분석

③ 현장방문

○ 사업개요 : 자료 수집 대상 현장 방문

○ 사업내용 : 증거자료 수집이 가능한 단체·기관을 방문하여 예산군
숨은 독립운동가 발굴 추진

④ 보고서 발간·배포

○ 사업개요 : 정책제언집 발간 및 배포

- 사업내용 : 활동결과 및 연구과제 종합보고서 발간

III 사업추진 일정

- 사업계획 수립 및 제출(2024년 3월 중)
- 예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구모임 발족식(2024년 3월 중)
 - 연구모임 활동 방향 및 세부 추진계획 논의
- 예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구용역 협의(2024년 4월 중)
 - 연구용역 수행 업체 선정 및 과업지시서 주요내용 논의
- 예산군 숨은 독립운동가 찾기 연구용역 실시(2024년 5월~7월)
 - 의원정책개발비, 사업비: 15,000천원
- 예산군 숨은 독립운동가 공적조서 작성(2024년 8월)
- 예산군 숨은 독립운동가 국가보훈부 서훈 추진(2024년 9월)
- 예산군 숨은 독립운동가 발굴 및 서훈 추진 연구모임 최종 결과보고서 발간, 배포(2024년 10월 중)

IV 기대효과

- 예산군 숨은 독립운동가를 찾아서 국가보훈부 서훈을 받을 수 있도록 하여 군민의 자랑거리를 만들고 자긍심을 높힐 수 있음
- 예산군이 「충·효의 고장」이라는 위상 재정립
- 자라나는 청소년에게 조상의 애국정신을 이어주는 계기 마련

연구활동비 산출내역

구 분	소요액 (천원)	산 출 기 초
총 계	18,000	
연구활동비	1,600 (일반운영비, 사무관리비/ 201-01)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발족식 및 연구모임 조사·활동비 - 300,000원×2회=600,000원 ○ 연구·조사활동 1식 (교육, 세미나 참석, 전문가 자문료, 벤치마킹비 등) - 1,000,000원
정책개발 연구용역	15,000 (정책연구개발비)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책개발연구용역 추진
보고서 등	1,400 (일반운영비, 사무관리비/ 201-01)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구모임 결과보고서 발간 - 20,000원×50부=1,000,000원 ○ 연구모임 현수막 제작 등 일반경비 - 400,000원×1식=400,000원